

OFÍCIO Nº 237/2025

Formiga, 20 de Agosto de 2025.

Assunto: Informações sobre as obras da UBS do Vargem Grande e UBS do Centro

Prezados(as),

Tratando-se de obras planejadas com recursos federais e estaduais, como a nova UBS do Vargem Grande e a UBS do Centro, venho por meio deste oficializar algumas informações, a fim de padronizar o discurso na rede.

1. UBS DO VARGEM GRANDE

a) Ressalto que a obra foi iniciada no final do segundo semestre de 2024, com previsão orçamentária no valor de R\$ 150.000,00, empenhado em 25/11/2024. Contudo, o valor total previsto para a execução da obra é de R\$ 1,5 milhão. Ou seja, não foi deixado saldo orçamentário ou financeiro que permitisse à gestão atual dar continuidade à execução. Para avançarmos, foi necessário realizar remanejamento de saldo orçamentário e conduzir os pagamentos com recursos próprios não previstos, configurando um grande desafio para a atual administração.


b) Além desse ponto, destaco que a planta inicialmente aprovada, após visitas da equipe técnica da Atenção Básica e da Vigilância Sanitária, precisou passar por diversas modificações (instalação de pias, pontos de energia, divisórias, entre outros), incluindo até mesmo a construção de uma sala de reunião que não constava no projeto original. Tais adequações já representam um custo adicional superior a R\$ 250.000,00. Ressalto que, caso tais alterações não fossem executadas, correríamos o risco de inaugurar mais uma obra com inadequações estruturais.

Com planejamento e trabalho em equipe, conseguimos dar seguimento à execução, cuja inauguração está prevista para dezembro de 2025.

Por fim, informo que esta UBS contará com um layout externo personalizado, proporcionando inovação e maior identificação junto à comunidade.

Atenciosamente,

Wender Oliveira
Secretário Municipal de Saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Formiga, 30/07/2025

De: UBS Vargem Grande – Enfermeira Michelle Fontes e Mariane Lopes

Para: Secretaria de Saúde de Formiga

C/c: Secretário de Saúde – Wenéer Oliveira

Coordenadora da Atenção Primária - Mariane Lopes

Venho através desse documento informar as alterações necessárias para serem realizadas na obra da UBS Vargem Grande para o melhor funcionamento das atividades. Orientação após consultoria da Vigilância Sanitária realizada pela coordenadora Mariane.

- Aumentar a bancada de granito da sala de esterelização 3,15m (colocar a bancada de parede a parede);
- Colocar isofilme em todos os vidros da UBS;
- Ajulejar a pia e bancada da cozinha;
- Ajulejar DML, em cima da pia do tanque de lavar roupa;
- Mudar a porta da farmácia de lugar, onde é porta atual fechar; onde tem a janela transformar em porta, quebrar a parede que está no meio da sala, mudar as tomadas (internet e energia de lugar) ,mudar o apagador de lugar; arrumar gesso teto;
- Retirar a divisória de granito do consultorio odontologico , somente de um consultorio .

Desde já agradeço ,

Michelle Fontes
Enfermeira
UBS Vargem Grande


Michelle Rodrigues Fontes
Enfermeira
COREN-MG 76793